ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

OBRA: Construção do Mercado Modelo para comercialização de produtos agrícolas - 2ª ETAPA--- - CR 1033176-71/2016

Local: Av. Vicente Lacava

Data: 28 de abril de 2021

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO				
ITEM	SERVIÇOS	MESES		PREÇOS
		30 DIAS	60 DIAS	
		14.431,98		14.431,98
1	SUPERESTRUTURA			
		100%		
		3.461,35		3.461,35
2	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
		100%		
			18.594,33	18.594,33
3	COBERTURA			
			100%	
			15.319,77	15.319,77
4	ESQUADRIAS			
			100%	
			2.396,19	2.396,19
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
			100%	
		8.026,33		8.026,33
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
		100%		
		1.962,08		1.962,08
7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
		100%	0%	
			7.823,32	7.823,32
8	APARELHOS E METAIS			
			100%	
		699,89		699,89
9	REVESTIMENTOS DE TETO			
		100%		
		17.199,32		17.199,32
10	REVESTIMENTOS DE PAREDE			
		100%		
			1.870,39	1.870,39
11	SERVIÇOS DIVERSOS			
			100%	
		49,8785%	50,1215%	100%
TOTAIS		45.780,95	46.004,00	91.784,95

RENATA FONSECA NOLASCO:06894643474

Renata Fonseca Nolasco
Engenheira Civil
CREA 2112504843