



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU**  
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Obra: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão-de-obra para a limpeza urbana no município Jucurutu/RN.

Local: Zona Urbana

Data: 31/03/2021

Proprietário: Prefeitura Municipal de Jucurutu/RN

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
	Contratação de 15 garis, 4 motoristas, 2 tratorista e 2 operadores de máquinas	1.168.588,51	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38	97.382,38
	Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
	Custo		R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38	R\$ 97.382,38
	Porcentagem Acumulada		8,33%	16,67%	25,00%	33,33%	41,67%	50,00%	58,33%	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 97.382,38	R\$ 194.764,75	R\$ 292.147,13	R\$ 389.529,50	R\$ 486.911,88	R\$ 584.294,25	R\$ 681.676,63	R\$ 779.059,00	R\$ 876.441,38	R\$ 973.823,76	R\$ 1.071.206,13	R\$ 1.168.588,51